Exporter un certificat de paiement

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2025-12-02 - Documents et Exports

Comment exporter un certificat de paiement pour une période, pour un ou plusieurs lots ?

Après avoir mis à jour la situation financière d'un ou plusieurs lots (sur base d'un état d'avancement ou d'une facture), Smartbeam vous permet d'automatiser la création d'un certificat de paiement, pour un ou plusieurs lots. Ce document reprend en une page le récapitulatif de la commande, des avenants, de l'avancement, des retenues appliquées et du montant final qui peut être payé à une entreprise pour un ou plusieurs lots (par ex. si une entreprise est en charge de plusieurs lots et adressera une seule facture).

En général, ce document est généré après la réception d'une facture, pour être approuvé par tous les intervenants et être ensuite envoyé pour valider l'intention de paiement à la comptabilité, avec la facture correspondante en pièce jointe.

PS : L'export de certificat de paiement n'est disponible que dans les plans BUSINESS ainsi que gratuitement pour les invités sur le projet de client Smartbeam en fonction de leurs propres plans. Veuillez contacter l’administrateur de votre compte ou l'équipe commerciale Smartbeam si vous n'en disposez pas et souhaitez en bénéficier.

Comment exporter un certificat de paiement ?


1) Pour ce faire, soit dans la liste de tous les lots du projet, soit au sein d'un lot spécifique, cliquez sur "Exporter" en haut à droite du tableau puis choisissez le modèle "Certificat de paiement".

2) Une fenêtre s'ouvre avec un aperçu du document qui va être généré. Choisissez alors la période d'avancement (soit pour une période de dates afin d'additionner tous les avancements enregistrés dans cette intervalle, soit à une date précise pour ne reprendre que un avancement enregistré à cette date comme une facture).

3) Définissez d'autres paramètres qui s'adapteront automatiquement dans l'aperçu du document (remarque : le numéro de l'état d'avancement ou de la facture correspondante peut soit être repris dans la référence du document, soit en note. Lors de la demande d'approbation de document, la facture ou l'état d'avancement correspondant pourra y être joint).

4) Il est également possible de le partager directement à un ou plusieurs contacts, qui recevront un lien de téléchargement direct du bon sans devoir se connecter

5) Cliquez enfin sur 'Exporter'. Vous recevrez alors un email quand il sera disponible ou retrouvez-le dans le menu "Documents" du projet.


Démo AMO > Avancement > Lots > Gros-oeuvre
Cumulé
Voir plus
Exporter
État d'avancement
Bon à payer
Postes
Infos
Dernière activité le 03/03/2021 par Florent Coninck
Postes
Commande
Avancement
Mars 2021
Tous les postes
Initiale
€ 1.501.462,56
Avenant
€ 21.283,44
À exécuter
€ 1.522.746,00
Antérieur
€ 1.318.518,45
Période
€ 0,00
Cumulé
€ 1.318.518,45
87 %
02 TERRASSEMENT
02.01.01 Terrassement - déblais - préparation de l'assiette du bâtiment
02.01.01.02 Terrassement pour fondations avec évacuation des terres
02.02 Terrassement - remblais - généralités
02.02.02 Visqueen 0,2 mm sur sable stabilisé sous dalle de sol
02.02.03 Remblais périphérique contre fondations avec terres des déblais
03 FONDATIONS
03.02.01 Radier coulé in situ, en béton armé - épaisseur 35 cm - poli!
04 TRAVAUX D'EGOUTTAGE
04.02 Egouts extérieurs et/ou intérieurs - tuyaux en PVC enterrés et/ou suspendus
04.02.03 Canalisation Diam. 110 pour eau de pluie


Exporter un bon à payer
Période*
Février 2021
Titre
Bon à payer
Référence
Bon numéro 1
Note
Accord sur l'état d'avancement de février, reçu le 01/03/2021
Paramètres avancés
Ajouter ma signature
Ajouter une contre-signature
Contacts à notifier
Florent Coninck
Ces contacts seront notifiés par e-mail pour y télécharger le document
Aperçu
Bon à payer
Projet
Démo AMO
Lot
Gros-oeuvre
Entreprise
BPC
N° de commande
2020/10
Date
03/03/2021
Référence
Bon numéro 1
Période
01/02/2021-28/02/2021
Auteur
Florent Coninck
Commande
Montant H.T.
Contrat de base
€ 1.501.462,56
Avenants
€ 21.283,44
Adaptations de quantités
€ 25.535,05
Travaux supplémentaires
€ 350,00
Travaux en moins
€ -4.601,61
Total
€ 1.522.746,00
Situation travaux
Cumulée
Antérieure
Période
S-t travaux effectués H.T.
€ 1.318.518,45
€ 1.292.972,57
€ 25.545,88
% par rapport à la commande
86.59%
84.91%
1.68%
Prorata entreprise H.T.
2%
€ 26.370,37
€ 25.859,45
€ 510,92
Total travaux effectués H.T.
€ 1.292.148,08
€ 1.267.113,12
€ 25.034,96
TVA
0%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Annuler
Exporter