


[Knowledgebase](#) > [FINANCIAL MANAGEMENT/DOCUMENT MANAGEMENT](#) > [Financial Management](#) > [MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives \(FTM\) ? \(Création + Etudes\)](#)

MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives (FTM) ? (Création + Etudes)


Service Client ID Capture (Suzanne) - 2025-08-22 - [Financial Management](#)

1. Aller dans l'arborescence - Fiches Modificatives



Etape	N°	Titre	Act.	Pièces	Ent.	Devis	PJ	Montant	Vérification
2 - A	2	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25	PDF	+2 200,00	MOX 2
1 - A	1	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25	PDF	+1 800,00	MOX 2

2. Cliquer sur "Nouvelle fiche"



Contrat travaux - Fiches Modificatives : 2 fiches - Page 1

Nouvelle fiche Imprimer F.M. complètes

Ajouter une nouvelle fiche modificative de travaux

Demandeur | Entreprise

Etape	N°	Titre	Act.	Pièces	Ent.	Devis
2 - A	2	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Attente OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25
1 - A	1	Test SLE TA - 20/08/25 - VIS Avec OS	VIS	PDF	ILE	01 20/08/25

3. Remplir le formulaire :

N°, **Date**, **Demandeur** et **Titre** de la FTM sont **obligatoires**.

Bon à savoir : Toutes les informations que vous indiquez lors de la création de la FTM seront reprises lors de la création de l'OS ou l'Avenant.

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	<input type="checkbox"/> Nombre de jours calendaires :
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

4. Cliquer sur "Enregistrer" - La Fiche Modificative est créée

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : Création

Enregistrer Annuler

Fiche :	n° 3 du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire)
Demandeur :	Choisissez un Demandeur
Nature :	Travaux adaptatifs
Titre :	test
Descriptif :	
Incidence sur le délai global :	<input type="checkbox"/> Nombre de jours calendaires :
Observations incidence :	
Capex :	
Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice :	A du 21/08/2025
Commentaires :	
Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Enregistrer Annuler

5. Cliquer sur "M. à j. liste acteurs" pour sélectionner les acteurs sollicités pour la phase Etude

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Études" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE
<button>Modifier informations</button>

Entête - Pièces descriptives - Entreprises

Acteurs sollicités pour les études					
Inscrit					
Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc.	Echéance Dépôt / Retard
MOX	BETEM BETEM MOX Utilisateur	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	x	
<button>M. à j. liste acteurs</button>					

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives			
Emt.	Entreprise	Date	Titre
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	<input type="text"/> <button>Choisir un fichier</button> Aucun fichier choisi <button>Déposer la pièce</button>
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	<input type="text"/> <button>Choisir un fichier</button> Aucun fichier choisi <button>Déposer la pièce</button>

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

6. Sélectionner l'acteur (ici "BETEM (MOX)") et sélectionner 'oui', 'non', ou '?' avant de cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS					
<button>Fermer</button>					
Etape : Création					
Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES Nature : Travaux adaptatifs Titre : test Descriptif : Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE					
Indice : A du 21/08/2025 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE					
Liste des acteurs					
Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer		
MOX	BETEM	<input type="button" value="Oui"/> <input type="button" value="Non"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Supprimer"/>		
Ajouter	BETEM (BET)	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>		
<button>Fermer</button>					

7. Une fois tous les acteurs ajoutés, cliquer sur "Fermer"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Création

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des acteurs

Emt.	Acteur	Concerné	Doc. à déposer		
MOX	BETEM	Oui	Non	Enregistrer	Supprimer
BET	BETEM	?	?	Enregistrer	Supprimer
Ajouter		Oui	Oui	Ajouter	

Fermer

- "Ouvrir la phase Etudes" pour que les BET puissent déposer des pièces descriptives

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Ouvrir la phase Etudes

Supprimer cet indice

Fermer

Etape : Création

Mettre à jour la liste des acteurs (maîtres d'oeuvres) et passer la fiche en "Etudes" afin que ces derniers puissent déposer leurs pièces descriptives

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Modifiers informations

- Choisir un fichier puis renseigner un titre pour "Déposer la pièce"

Bon à savoir : Plusieurs pièces peuvent être déposées tant que la fiche n'est pas à l'étape Chiffrage

Acteurs sollicités pour les études

Inscrit					
Emt.	Acteur	Date	Signature	Doc.	Echéance Dépôt / Retard
MOX	BETEM <i>BETEM MOX Utilisateur</i>	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	✗	
Ne s'est pas encore prononcé					
Emt.	Acteur	Echéance	Retard		
BET	BETEM <i>Aucun acteur défini. Contactez un administrateur.</i>	28/08/25			

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre	
VIS	ID CAPTURE	<input type="text" value="21/08/2025"/>	<input type="button" value="Choisir un fichier"/>	Aucun fichier choisi
<input type="button" value="Déposer la pièce"/>				
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	<input type="text" value="21/08/2025"/>	<input type="text" value="test"/>	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> Formation...tiwork.pdf
<input type="button" value="Déposer la pièce"/>				

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffage

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

10. Une page s'affiche pour confirmer le dépôt de la Pièce Descriptive - Cliquer sur Revenir à la fiche

Fiche modificative - Contrat travaux : Fiche n° 3 - A du 21/08/2025 - ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE

Etape : Etude

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025
 Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES
 Nature : Travaux adaptatifs
 Titre : test
 Descriptif :
 Incidence sur le délai global :
 Observations incidence :
 Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025
 Commentaires :
 Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Pièce descriptive ajoutée

Emt.	Fichier	Date	Titre
MOX	3_A_MOX_1_Formation_Batiwork.pdf	21/08/25	test

11. Sélectionner les entreprises en cliquant "M.à j. liste entreprises"

Entête - Acteurs - Entreprises

Pièces descriptives

Emt.	Entreprise	Date	Titre
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/25	test Déposée à l'étape "Etude"
Supprimer la pièce			
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Déposer la pièce			

Entête - Acteurs - Pièces descriptives

Entreprises sollicitées pour chiffage

M. à j. liste entreprises

Entête - Acteurs - Pièces descriptives - Entreprises

Documents joints (non visibles par les entreprises)

Type de document : Fiche modificative de travaux

Titre :

Observations :

Date : (jj/mm/aaaa)

Fichier : Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Ajouter

12. Sélectionner la ou les entreprises concernées (ici "ILEX (ILE)", ajouter un délai si nécessaire puis cliquer sur "Ajouter"

PROJET TEST - ID CAPTURE - Contrat travaux - Fiche modificative : N° 3 - A du 21/08/2025 - VIS

Fermer

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025

Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Nature : Travaux adaptatifs

Titre : test

Descriptif :

Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Indice : A du 21/08/2025

Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE

Liste des entreprises

Emt.	Entreprise	Chiffage pour le
Ajouter	ILEX (ILE)	

Ajouter

Fermer

13. Une fois toutes les entreprises ajoutées, cliquer sur "Fermer"

[Fermer](#)

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025	
Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES	
Nature : Travaux adaptatifs	
Titre : test	
Descriptif :	
Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	
Indice : A du 21/08/2025	
Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	

Liste des entreprises		
Eml.	Entreprise	Chiffrage pour le
CLI	CLIBAT	<input type="text"/> Supprimer
ILE	ILEX	<input type="text"/> Supprimer
Ajouter	<input type="text"/>	<input type="text"/> Ajouter

[Fermer](#)

14. Passer la FTM en étape Chiffrage en cliquant sur "Demander le chiffrage".
La ou les entreprises vont être informées qu'un devis est en attente de leur côté sur cette FTM.

[Fermer](#)

Etape : Etude
Depuis le 21/08/25 - Pour le 28/08/25

Attention, le passage en phase études a été effectué il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé.

Fiche : n° 3 - A du 21/08/2025	
Demandeur : ID CAPTURE (VIS) - SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES	
Nature : Travaux adaptatifs	
Titre : test	
Descriptif :	
Créateur fiche : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	
Indice : A du 21/08/2025	
Opérateur : Assistance Visiobat - ID CAPTURE	

Liste des entreprises		
Eml.	Entreprise	Chiffrage pour le
CLI	CLIBAT	<input type="text"/> Supprimer
ILE	ILEX	<input type="text"/> Supprimer
Ajouter	<input type="text"/>	<input type="text"/> Ajouter

[Fermer](#)