


Kennisbank > GESTION FINANCIERE / GESTION DOCUMENTAIRE > Gestion financière > MOE

- MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives (FTM) ? (Création + Etudes)

MOE - MOA Comment créer une nouvelle Fiches de Travaux Modificatives (FTM) ? (Création + Etudes)

Service Client ID Capture (Suzanne) - 2025-08-22 - Gestion financière

1. Aller dans l'arborescence - Fiches Modificatives



2. Cliquer sur "Nouvelle fiche"




3. Remplir le formulaire :

N°, Date, Demandeur et Titre de la FTM sont obligatoires.

Bon à savoir : Toutes les informations que vous indiquez lors de la création de la FTM seront reprises lors de la création de l'OS ou l'Avenant.

Enregistrer	Annuler			
		Fiche: Demandeur: Nature: Titre: Descriptif:	du 21/08/2025 (Ce numéro est provisoire) Choisissez un Demandeur Travaux adaptatifs	
	Incidence sur le délai glob Observations incidence :	Incidence sur le délai global : Observations incidence :	Nombre de jours calendaires :	
		Capex : Créateur fiche :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE	
		Indice : Commentaires :	A v du [21/08/2025	
		Opérateur :	Assistance Visiobat - ID CAPTURE	

4. Cliquer sur "Enregistrer" - La Fiche Modificative est créée




5. Cliquer sur "M. à j. liste acteurs" pour sélectionner les acteurs sollicités pour la phase Etude



6. Sélectionner l'acteur (ici"BETEM (MOX)" et sélectionner 'oui', 'non', ou '?' avant de cliquer sur "Ajouter"



7. Une fois tous les acteurs ajoutés, cliquer sur "Fermer"



8. "Ouvrir la phase Etudes" pour que les BET puissent déposer des pièces descriptives



9. Choisir un fichier puis renseigner un titre pour "Déposer la pièce"

Bon à savoir : Plusieurs pièces peuvent être déposées tant que la fiche n'est pas à l'étape Chiffrage

Acteurs sollicités pour les études								
								Emt
MOX	BETEM BETEM MOX Utilisateur	21/08/25	ASSISTANCE VISIOBAT	×				
Ne s'est pas encore prononcé								
Emt.	Emt. Acteur Echéance Retard							
BET	BETEM Aucun acteur défini. Contactez un administrateur. 28/08/25							
M. à j. liste acteurs								
Entête - Acteurs - Entreprises								
Pièces descriptives								
Emt.	Entreprise	Date Titro						
VIS	ID CAPTURE	21/08/2025 Ct Déposer la	noisir un fichier Aucun	fichier choisi				
MOX	BETEM Assistance Visiobat - ID CAPTURE par délégation	21/08/2025	noisir un fichier Format	iontiwork.pdf				
Entête - Acteurs - Pièces descriptives								
Entreprises sollicitées pour chiffrage								
	M. à j. liste entreprises							

10. Une page s'affiche pour confirmer le dépôt de la Pièce Descriptive - Cliquer sur Revenir à la fiche




11. Sélectionner les entreprises en cliquant "M.à j. liste entreprises"



12. Sélectionner la ou les entreprises concernées (ici"ILEX (ILE)", ajouter un délai si nécessaire puis cliquer sur "Ajouter"



13. Une fois toutes les entreprises ajoutées, cliquer sur "Fermer"



14. Passer la FTM en étape Chiffrage en cliquant sur "Demander le chiffrage". La ou les entreprises vont être informées qu'un devis est en attente de leur côté sur cette FTM.

